

## ПРОЕКТ «Эффективная школа»

**Цель проекта:** Разработка мер и механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

**Куратор:** Крамаренко О.А.

**Руководитель проекта:** Борисова Т.Ю.

**Оператор проекта:** информационно методический центр.

**Соисполнители:** МБОУ СОШ с. Константиновка, МБОУ СОШ №5 п. Маго, МБОУ ООШ с. Чля

**Ожидаемый результат:** сокращение разрыва в качественных показателях деятельности образовательных организаций, в т. ч. сокращение отставания образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях от среднего районного уровня; выравнивание шансов обучающихся на получение качественного образования.

### План-график реализации проекта

Сроки	Мероприятия	Ответственные
<b>Январь</b>	Мониторинг эффективности деятельности ОУ района, выявление школ с низкими результатами обучения (ШНРО) и/или функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (ШНСУ)	общеобразовательные организации, МБУ ИМЦ
<b>Февраль</b>	Уточнение программ перевода школ в эффективный режим работы и внесение изменений в программы развития школ	общеобразовательные организации, МБУ ИМЦ, управление образования
<b>Март</b>	Организация мониторинговых исследований предметных результатов обучающихся школ, находящихся в сложных социальных условиях.	Управление образования, МБУ ИМЦ
<b>Ежеквартально</b>	Участие в вебинарах методического сопровождения для участников краевого проекта "Эффективная школа"	Управление образования, МБУ ИМЦ, МБОУ СОШ с Иннокентьевка
<b>Май</b>	Проведение мониторинговых исследований на основе единой модели мониторинга учебных достижений для школ, находящихся в сложных социальных условиях.	МБУ ИМЦ, образовательные организации
<b>октябрь</b>	Внедрение в практику школ электронной системы МЭО	Управление образования, МБУ ИМЦ, МБОУ СОШ с Иннокентьевка
<b>Июнь</b>	Методическое сопровождение самодиагностики школ, внесение коррективов в школьные планы повышения эффективности деятельности и качества образования.	МБУ ИМЦ, образовательные организации

<b>Июль</b>	Корректировка школьных планов повышения эффективности деятельности и качества образования на основе результатов итоговой аттестации.	МБУ ИМЦ, управление образования.
<b>Август</b>	Рассмотрение промежуточных результатов проекта на районной августовской конференции.	Управление образования, МБУ ИМЦ, образовательные организации
<b>Октябрь</b>	Организация участия в работе стажировочной площадки на базе школы, показавшей по результатам мониторинга устойчивую положительную динамику образовательных результатов	МБУ ИМЦ,
<b>Ноябрь</b>	Организация участия в региональных мониторингах	Управление образования, МБУ ИМЦ, образовательные организации
<b>Декабрь</b>	Проведение совета управления «Лучшие практики школ, показавших максимальное и стабильное улучшение учебных результатов, в рамках реализации проекта «Эффективная школа». Обзор итогов за год «Проектное управление - инструмент эффективного управления образовательной организацией».	Управление образования, МБУ ИМЦ, образовательные организации  Сульдина С.В., Шадрина И.И., Дашинимаева Ц.Э., Мангаева М.А.