

## ПРОЕКТ «Эффективная школа»

**Цель проекта:** Разработка мер и механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

**Куратор:** Крамаренко О.А.

**Руководитель проекта:** Семерикова А.С.

**Оператор проекта:** информационно методический центр.

**Соисполнители:** МБОУ СОШ с. Константиновка, МБОУ СОШ №5 п. Маго, МБОУ ООШ с. Чля

**Ожидаемый результат:** сокращение разрыва в качественных показателях деятельности образовательных организаций, в т. ч. сокращение отставания образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях от среднего районного уровня; выравнивание шансов обучающихся на получение качественного образования.

### План-график реализации проекта

Сроки	Мероприятия	Ответственные
<b>Январь</b>	Методическое сопровождение и консультирование школ, находящихся в сложных социальных условиях (МБОУ СОШ с. Константиновка, МБОУ СОШ №5 п. Маго, МБОУ ООШ с. Чля) при проведении самодиагностики.	общеобразовательные организации, МБУ ИМЦ
<b>Февраль</b>	Корректировка школьных планов повышения эффективности деятельности общеобразовательных организаций и повышения качества образования. Организация участия школ в вебинарах в рамках реализации проекта.	общеобразовательные организации, МБУ ИМЦ, управление образования
<b>Март</b>	Организация мониторинговых исследований предметных результатов обучающихся школ, находящихся в сложных социальных условиях.	Управление образования, МБУ ИМЦ
<b>Апрель</b>	Участие в краевом методическом семинаре – практикуме «Модель программы перевода школы в эффективный режим». Организация и проведение методического семинара «Модель эффективной деятельности образовательной организации в сложных социальных условиях». Издание методических рекомендаций по формированию внутренней системы оценки качества образования и повышения эффективности деятельности образовательных организаций в сложных социальных условиях.	Управление образования, МБУ ИМЦ
<b>Май</b>	Проведение мониторинговых исследований на основе единой модели мониторинга учебных достижений для школ, находящихся в сложных социальных условиях. Организация участия школ в вебинарах в рамках проекта.	МБУ ИМЦ, образовательные организации
<b>Июнь</b>	Методическое сопровождение самодиагностики школ, внесение коррективов в школьные планы повышения эффективности деятельности и качества образования.	МБУ ИМЦ, образовательные организации

<b>Июль</b>	Корректировка школьных планов повышения эффективности деятельности и качества образования на основе результатов итоговой аттестации.	МБУ ИМЦ, управление образования.
<b>Август</b>	Организация участия в межрегиональном семинаре «Управление на основе данных. Мониторинг школьной программы улучшения результатов региональной, муниципальной программы помощи школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях». Рассмотрение промежуточных результатов проекта на районной августовской конференции.	Управление образования, МБУ ИМЦ, образовательные организации
<b>Сентябрь</b>	Участие в краевом методическом семинаре-практикуме «Алгоритм управления изменениями: развивающая образовательная среда». Тематическое совещание с руководителями образовательных организаций «Индивидуальные программы развития педагогов».	Управление образования, МБУ ИМЦ
<b>Октябрь</b>	Методическое сопровождение самодиагностики школ.	МБУ ИМЦ, образовательные организации
<b>Ноябрь</b>	Организация участия в региональных мониторингах Выездной семинар-практикум «Лучшие практики реализации проекта «Эффективная школа».	Управление образования, МБУ ИМЦ, образовательные организации
<b>Декабрь</b>	Проведение совета управления «Лучшие практики школ, показавших максимальное и стабильное улучшение учебных результатов, в рамках реализации проекта «Эффективная школа». Обзор итогов за год «Проектное управление – инструмент эффективного управления образовательной организацией».	Управление образования, МБУ ИМЦ, образовательные организации Т.И. Савиных О.А. Шалупенко О.Г. Денисенко В.Н. Анисимова О.В. Зайцева